

令和3年度

令和4年度

令和5年度以降

本日

6月上旬

秋頃

整備基本計画の策定

○ 第8回 検討委員会

○ 第2回 J R穂積駅周辺のまちづくりに関する説明会

○ パブリックコメントの実施 (約1か月)

整備基本計画の公表

- ・ 事業化に向けた具体的な計画検討
- ・ 合意形成

整備実施計画の策定

都市計画決定

事業認可・整備