JAぎふ穂積支店跡地 暫定活用計画 整備スケジュール

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4 月	
工事案内	•									
一般車乗降場 整備	施工			供用開始	予定					
一般車駐車場 整備			施工					——	供用開始	予定
にぎわい施設 整備	設計計画	• 建築確認		施工					供用開始	· 予定

[※]現地状況に応じて、変更となる場合があります。