

① R2.06.26 調整区域内地区計画による庁舎建替えについて

R2.12.16 H議員質問 (基本構想否定・人口重心の質問、市長=高台答弁)

R3.3.10 W議員質問 (総務部長答弁=基本構想3か所だけが候補地ではない)

R3.6.21 新庁舎建設位置資料作成業務委託

R3.7.21 上記業務委託変更契約

② R3.08.17 建設候補地について

R3.9月議会で「新庁舎建設検討委員会」設置の条例改定

③ R3.10.27 建設候補地について

④ R4.02.04 只越市街化編入について

新庁舎建設位置検討資料提出 (R4.3)

第1回検討委員会 (R4.7.21)

⑤ R4.08.10 検討委員会報告 (情報共有)

⑥ R4.10.19 農政協議

⑦ R4.12.23 国土利用計画の電話問い合わせ

第4回検討委員会 (R5.3.24)
具体的な候補地名が提案された

⑧ R5.05.09 市街化区域編入について

R5.06.26 移転候補地について (市から電話)

R5.06.27 移転候補地について (県から電話)

検討委員会中間答申 (R5.7.7)

⑨ R5.09.15 市街化区域編入について

⑩ R6.02.06 各種手続き (都市マス)

⑪ R6.02.13 各種手続き (都市マス)

第10回検討委員会 (R6.3.22) 最終答申延期

⑫ R6.04.10

R6.04.11 検討委員会審議中断要請 (県から電話)

⑬ R6.07.22 都市計画協議

(中地整からの意見(7/30)について県が市に送付)

⑭ R6.08.09 副市長が県都市建築部長と面談

⑮ R6.09.25 市街化区域編入協議

⑯ R6.12.18 市街化区域編入協議

市民報告会 (R7.3)

⑰ R7.04.14 *大臣同意案件市町ヒアリング (追加公表)

第11回検討委員会 (R7.7.11)
候補地ごとの概算事業費公表

第12回検討委員会 (R7.8.1)

⑱ R7.08.05 都市計画上の整理

(「新庁舎移転に係る都市計画上の整理について」県が市に送付)

⑲ R8.02.13 **都市マス改定相談 (新規に情報公開請求)