

スケジュール（予定）

		令和6年度												
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
事業実施に向けた手続き・検討	都市計画	→		都市計画審議会	→		都市計画決定							
	事業認可				事業認可に向けた手続き ・関係機関協議 ・事業計画書（案）の作成									
	各種計画検討	工事や家屋等移転の進め方の検討												
		駅前空間のデザインイメージを作成（駅前広場・公園）												
合意形成等の取り組み	地権者協議会		第8回 地権者協議会	第2回 個別説明会		第9回 地権者協議会	第10回 地権者協議会				第11回 地権者協議会			
	土地利用検討					第1回 勉強会	第2回 勉強会				第3回 勉強会			
	企業誘致	可能性調査		企業ヒアリング・進出企業との調整										

※スケジュールについては、関係機関協議や合意形成等の状況によって変動する可能性があります。