

県と市の協議	庁舎建設に関する動き
(2021年)	市民説明会 (R2.1~2) R2.12.16 H議員質問 (基本構想否定・人口重心の質問、市長=高台答弁) R3.3.10 W議員質問 (総務部長答弁=基本構想3か所だけが候補地ではない)
① R3.08.17 建設候補地について  ② R3.10.27 建設候補地について ③ R4.02.04 只越市街化編入について	R3.6.21 新庁舎建設位置資料作成業務委託 R3.7.21 上記業務委託変更契約  R3.9月議会で「新庁舎建設検討委員会」設置の条例改定  新庁舎建設位置検討資料提出 (R4.3) 第1回検討委員会 (R4.7.21)
④ R4.08.10 検討委員会報告 (情報共有) ⑤ R4.10.19 農政協議 ⑥ R4.12.23 国土利用計画の電話問い合わせ	第4回検討委員会 (R5.3.24) 具体的な候補地名が提案された
⑦ R5.05.09 市街化区域編入について  ⑧ R5.09.15 市街化区域編入について ⑨ R6.02.06 各種手続き (都市マス) ⑩ R6.02.13 各種手続き (都市マス)	検討委員会中間答申 (R5.7.7)  第10回検討委員会 (R6.3.22) 最終答申延期
⑪ R6.04.10 R6.04.11 検討委員会審議中断要請 (県から電話) ⑫ R6.07.22 都市計画協議 ⑬ R6.09.25 市街化区域編入協議 ⑭ R6.12.18 市街化区域編入協議 (2025年)	市民報告会 (R7.3) 第11回検討委員会 (R7.7.11) 候補地ごとの概算事業費公表 第12回検討委員会 (R7.8.1)
⑮ R7.08.05 都市計画上の整理	