

















(仮称) 瑞穂市防災減災条例 制定までのスケジュール

	内容	令和 6 年度			令和 7 年度											
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	令和 6 年度瑞穂市防災会議															
2	検討委員選定（庁内）															
3	外部講師選定															
4	検討委員選出（庁内）															
5	外部講師依頼															
6	課内調整会議①・条例案の作成															
7	庁内検討会議①															
8	課内調整会議②															
9	庁内検討会議②															
10	講師からの助言・講義															
11	課内調整③															
12	令和 7 年度防災会議① 中間報告															
13	課内調整④															
14	12 月議会総務委員会へ中間報告															
15	パブコメ															
16	令和 7 年度防災会議② 最終報告															
17	3 月議会条例提出													