

















## 第 2 期瑞穂市国土強靱化地域計画 制定までのスケジュール

	内容	令和 6 年度			令和 7 年度											
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	令和 6 年度瑞穂市防災会議															
2	検討委員選定（庁内）															
3	検討委員選出（庁内）															
4	委託契約事務															
5	委託業務契約期間															
6	課内調整会議①															
7	庁内検討会議①															
8	課内調整会議②															
9	庁内検討会議②															
10	課内調整③															
11	令和 7 年度防災会議① 中間報告															
12	課内調整④															
13	12 月議会総務委員会へ中間報告															
14	パブコメ															
15	令和 7 年度防災会議② 最終報告															
16	3 月議会総務委員会へ報告															
17	公表															