

第二期瑞穂市障がい者総合支援プラン策定 スケジュール（案）

作業内容	2020年																				2021年																								
	6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
①基礎データ等の分析と計画課題の整理	→																																												
②障害福祉サービス等に関するニーズの整理	→																																												
③計画の理念・目標、新たな施策体系等の検討と、計画骨子案の作成					→																																								
④目標事業量の算出と分野別施策の検討									→				→				修正・調整																												
⑤計画素案作成									→				→				修正・調整																												
⑥パブリックコメントの実施																					↔																								
⑦計画案の最終調整																													→																
⑧計画書印刷・納品																																									→				納品
策定委員会	①								②												③				④												⑤								
事務局打ち合わせ	← 必要に応じて随時 →																																												

- 第1回会議：計画の趣旨・背景の説明、アンケート調査結果の報告
 第2回会議：計画骨子（基本目標、基本施策）の説明
 第3回会議：計画素案の説明、各種推計結果の説明
 第4回会議：修正計画素案の説明、パブリックコメントについての説明
 第5回会議：パブリックコメントの結果報告、計画書最終案の説明・承認