

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年01月27日

計画の名称	瑞穂市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	瑞穂市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,882	A	5,882	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	汚水処理人口普及率60.1%（R2）から73.2%（R6）に増加させる。（R8供用開始見込みのため見込み人口を含む。） 汚水処理人口普及率 汚水処理施設利用可能人口（人） / 行政人口（人）	60%	71%	73%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	管渠（ 污水）	新設	本田地区整備（未普及解消）	第1污水幹線（φ400-900mm）L=4.2km 面整備A=15.8ha	瑞穂市	■					27	1.96	未策定		
	A07-002	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	管渠（ 污水）	新設	牛牧地区整備（未普及解消）	第2・3污水幹線（φ200-600mm）L=1.8km 面整備A=81.9ha	瑞穂市	■					22	1.96	未策定		
A07-003	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	終末処 理場	新設	アクアパークみずほ整備	用地取得A=4.2ha、終末処理場整備（管理棟、污泥棟、水処理施設等）	瑞穂市	■					44	1.96	未策定			
A07-004	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	—	新設	効率的な事業実施のための検討	検討資料作成一式	瑞穂市	■					0	1.96	未策定			
A07-005	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	管渠（ 污水）	新設	本田地区整備（未普及解消）	第1污水幹線（φ400-900mm）L=4.2km 面整備15.8ha	瑞穂市	■	■	■	■	■	2,088	1.96	未策定			
A07-006	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	管渠（ 污水）	新設	牛牧地区整備（未普及解消）	第2・第3污水幹線（φ200-600mm）L=1.8km 面整備81.9ha	瑞穂市	■	■	■	■	■	1,624	1.96	未策定			

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)		R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	終末処 理場	新設	アクアパークみずほ整備	用地取得A=4.2ha、終末処理 場整備 (管理棟、汚泥棟、水 処理施設等)	瑞穂市	■	■	■	■	■	2,012	1.96	未策定	
	A07-008	下水道	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	—	新設	効率的な事業実施のため の検討	検討資料作成一式	瑞穂市	■	■	■	■	■	65	1.96	未策定	
												小計						5,882		
											合計							5,882		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	41	168			
計画別流用増△減額 (b)	0	45			
交付額 (c=a+b)	41	213			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	41	187			
翌年度繰越額 (f)	0	27			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不要額 (h=c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) %	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を越えている場合その理由					

計画の名称	瑞穂市における循環のみちの実現（重点計画）		交付対象	瑞穂市
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）			

瑞穂処理区計画図



