

# 策定スケジュール

## 資料 4

年月	内 容
令和2年6月	○関係団体等ヒアリング調査の実施（～7月）
令和2年7月	○庁内関係課に対する調査
令和2年8月	●第1回老人福祉計画策定・推進委員会の開催（8月25日）
令和2年9月	○計画骨子案の作成（～10月）
令和2年10月	●第2回老人福祉計画策定・推進委員会の開催
令和2年11月	○計画素案の作成（～12月）
令和2年12月	●第3回老人福祉計画策定・推進委員会の開催
令和3年1月	○パブリックコメントの実施 ○計画最終案の作成（～2月）
令和3年2月	●第4回老人福祉計画策定・推進委員会の開催
令和3年3月	○議会報告