
６　計画の期間 標準的なスケジュール 本計画の目標年次は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間と設定し、概ね次のスケジュールにて実行していきます。

H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 

H２８．１２ H２９．１ H２９．２ H２９．３ ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月　 ４～６月 ７～９月 １０～１２月

保育所整備計画（案） 整備計画（案） 意見　　　

公私連携保育法人募集要項（案） 要綱作成

新年度予算計上

新年度予算計上

新年度予算措置/補正建
設補助繰越明許

文教厚生委員会＆協議会
⇒市議会

原案の説明
仮設園舎

意見
３月議会中決定した計画案
を報告

建設補助金 施設型給付費

新年度予算措置

教育委員会 １月定例会にて説明

決定しパブコメへ
　　　　　公私連携
　　　　　保育法人
　　　　　の募集６・７月

入所説明会 施設型給付費

意見 保育所入所事務

穂積保育所の保護者

へ整備計画の説明 牛牧第１保育所の
新年度予算計上

※公私連携法人が園舎の工事契約を開始する前までに仮設園舎建設と既存園舎の撤去を行う

保護者へ整備計画の説明

仮設園舎 設計　　　　入札 仮設建設　 既存園舎撤去
平行保育期間

仮設園舎
撤去

自治会連合会へ整備計画

の説明（３小学校区）
公立保育所での保育期間

公私連携法人関係           瑞穂市との協議
保育所整備補助
申請

確認申請 入札・契約 建設工事

入所説明会

公私連携法人での保育期間

保育所入所事務

※３０年度整備補助申請のスケジュールとなっていますが、提携した公私連携法人と国の補
助金の申請受付状況の如何により、前倒しとなる場合もあります。
※保育所整備補助金は、内定後工事の着工をするよう決められています。

穂積保育所と公私連携保育法人と
の保育運営引継ぎ・摺り合わせ

パブコメ・関係団体の意見
を受け修正

パブリックコメント１ヶ月

※牛牧第１保育所と生津小校区
内保育所については、用地が確
定次第穂積保育所に倣った日
程にて進めていく。

公私連携法人との協議

公私連携法人の選

定

・プレゼン審査

・第１候補者選定
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